

Pendant la phase #2, nous avons procede de la meme maniere que lors de la premiere phase. Nous avons conserve une organisation simple et efficace en nous repartissant les taches à realiser entre les membres du groupe. Chacun avançait a son rythme sur ses responsabilites, tout en respectant des échéances que nous avons fixees ensemble.

Nous avons mis en place des dates limites intermediaires auxquelles chacun devait envoyer son travail. Cela nous permettait de vérifier l'avancement global, de corriger si nécessaire et de nous redistribuer les dernières tâches afin d'optimiser le rendu final.

Nous n'avons pas rencontré de problemes majeurs durant cette phase. Les seules difficultes concernaient principalement le temps et les disponibilites de chacun, mais elles sont restees gerables grace a notre organisation et a notre communication.

Dans l'ensemble, la phase #2 s'est bien déroulée. La continuité de notre méthode de travail, la répartition claire le respect des échéances ont permis d'avancer efficacement jusqu'à la finalisation du projet.

Thao :

- inscription
- connexion
- page des utilisateurs

Adame :

- liste détaillée des commandes
- details d'une commande (restaurateur)
- details d'une commande (livreur)
- historique des commandes (clients)
- API Cy bank

Kalim :

- accéder au profil (client)
- ajouter des articles au panier
- validation ou planification de la commande
- historique des commandes (clients)